

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Proyecto: The Bill JDVS - Prevención y Mitigación

1. Identificación y Evaluación de Riesgos

A continuación se presentan los riesgos críticos identificados para la implementación de **The Bill JDVS**, evaluados por su Probabilidad (P) e Impacto (I) en el éxito del proyecto.

Riesgo	Categoría	P / I	Mitigación Estratégica
Inconsistencia en Integración ERP Falla en la extracción de datos del sistema legado.	Técnico	Alta / Crítico	Desarrollo de una capa de adaptadores con validación de esquemas y logs de errores detallados antes de procesar facturas.
Errores de Conciliación Automática Asignación incorrecta de pagos a facturas por fallas en algoritmos.	Operativo	Media / Crítico	Implementación de transacciones ACID y una fase de validación humana para casos con ambigüedad de ID.
Ciberseguridad y Fuga de Datos Acceso no autorizado a información financiera de clientes B2B.	Seguridad	Baja / Crítico	Cifrado TLS en tránsito, encriptación de datos sensibles en reposo y auditorías de seguridad mensuales.
Baja Adopción del Portal Clientes prefieren canales tradicionales, afectando el KPI del 35%.	Estratégico	Media / Alto	Campaña de comunicación agresiva y beneficios (incentivos) por el uso del portal de pagos online.
Indisponibilidad de Pasarela Caída del proveedor de pagos durante horas pico.	Técnico	Baja / Alto	Diseño multicliente que permita integrar una pasarela de respaldo (fallback) en caso de caída del proveedor principal.

2. Estrategias Profundas de Mitigación

Riesgo Técnico: Integridad de la Cartera

Para mitigar el riesgo de inconsistencias entre lo pagado y lo registrado, el sistema utilizará el componente *Motor de Conciliación* como un orquestador que solo confirma el cambio de estado si recibe el **Webhook** firmado digitalmente por la pasarela de pagos, eliminando falsos positivos.

Riesgo Operativo: Resistencia al Cambio

Se propone una fase de "*Shadow Billing*" durante las primeras 2 semanas, donde el sistema funciona en paralelo con el método manual para validar resultados antes de la transición total, reduciendo la ansiedad del equipo de finanzas.

Riesgo de Proyecto: Desviación de Plazos (Scope Creep)

Dado el objetivo SMART de 12 semanas para el MVP, se aplicará una metodología ágil con *Sprints* cerrados, donde cualquier nueva funcionalidad que no sea crítica para la facturación será movida a una "Fase 2", asegurando la salida a producción a tiempo.

3. Plan de Contingencia (Recuperación)

En caso de una falla catastrófica (ej. pérdida de conexión total con el ERP externo):

- **Paso 1:** El sistema activará el "Modo de Lectura", permitiendo solo consultas sobre datos ya almacenados.
- **Paso 2:** Se habilitará una carga manual vía CSV para casos de facturación urgente (Plan de Emergencia).
- **Paso 3:** Notificación automática al equipo de IT vía Slack/Email con el diagnóstico del adaptador afectado.